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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es la presentación de una metodología para la 
gestión de la calidad que, mediante el uso de una herramienta asociada, puede 
ser usada en cualquier proyecto independientemente de la metodología de 
proyectos utilizada para la ejecución del mismo. Esta metodología hace alusión 
a una herramienta propuesta que podrá ser utilizada por directores de 
proyectos y diferentes equipos de trabajo interdisciplinar que tengan como 
objetivo realizar la gestión de la calidad de cualquier proyecto. 
La metodología propuesta cumple con un proceso dinámico y brinda las 
directrices necesarias para ser utilizada de manera práctica y sistémica para la 
gestión de la calidad en proyectos. 
La gestión de la calidad de los proyectos se realizará utilizando la herramienta 
propuesta, formada por matrices anexas al documento, las cuales solo deben 
rellenarse. Estas permitirán modificaciones solo para adicionar filas o cambiar 
el tamaño según la información necesaria para el desarrollo de la misma  
Por último, cabe resaltar que esta metodología y herramienta propuesta, lo que 
buscan y permiten es abarcar todas las acciones necesarias para que los 
proyectos desarrollados cumplan y satisfagan correctamente las necesidades 
de interesados u organizaciones de acuerdo a los criterios de calidad 
establecidos y a la calidad de las actividades para un mejor desarrollo del 
proyecto. 
Palabras claves: Calidad, Mejoramiento, Priorización, Metodología, 
herramienta.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this work is the presentation of a methodology for quality 
management through the use of a tool that can be used in any project 
regardless of the methodology used for the execution of the same. This tool can 
be used by project managers and different interdisciplinary work teams that aim 
to carry out the quality management of any project. 
The methodology complies with a dynamic process and provides the necessary 
guidelines for use in a practical and systemic way for quality management in 
projects. 
Project quality management will be carried out with this tool using boards 
appended to the document, boards which should only be diligence and will allow 
modifications only to add rows or resize according to the information needed to 
developing it  
Finally, it should be noted that this methodology and tool seeks and allows to 
cover all the actions necessary for the projects developed to meet and correctly 
meet the needs of stakeholders or organizations according to the criteria of 
quality and the quality of activities for better project development. 
 
Keywords: Quality, Improvement, Prioritize, Methodology, tool. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
A través de los años siempre se ha hablado de la calidad como un concepto 
que ha tenido una evolución progresiva a lo largo del tiempo, y no solo el 
concepto sino también la manera de cómo gestionarlo basándose en aspecto 
de; inspección, control, aseguramiento y así poder diferenciarse dentro de una 
misma gama de productos o servicios. 
Dentro de los proyectos el factor calidad implica la agrupación de uno o más 
enfoques donde se satisfaga las características de un producto o servicio, el 
cliente y todos los elementos de la organización. 
Hoy en día alcanzar ciertos estándares de calidad es de mucha importancia en 
la ejecución de diferentes proyectos, tanto en carácter diferenciadores como 
en excelencia para la realización de las actividades de los mismos; y para 
alcanzar dicha superioridad es necesario realizar las actividades de los 
proyectos y monitorizarlas con estándares de calidad altos que permitan 
sobresalir durante la ejecución de cada proyecto. 
En muchas ocasiones la calidad de un proyecto suele ser confundida con 
acciones de “culminar con lo estipulado” o con el término de “fiabilidad” que 
hacen que la calidad no sea un factor diferenciador si no simplemente una 
meta por cumplir en la realización de un proyecto. Independientemente de las 
actividades realizadas durante el mismo y para no caer en este error tan común 
y frecuente de solo cumplir, es necesario realizar una correcta gestión de la 
calidad de la que tanto nos recalcan las diferentes metodologías como;   
“PMBOK (Project Managment Institute, 2017)”, “IPMA (International Project 
Management Association, 2018)”, “PRINCE2 (Great Britain. Office of 
Government Commerce., 2009)” e “ISO 16000 (ISO 10006, 2003)” y aunque 
cada una de estas metodologías nos presenta métodos, metodologías y en 
ocasiones hacen referencia al uso de herramientas para la realización de la 
gestión de la calidad, ninguna de ellas cuenta con una herramienta establecida 
para el desarrollo de la calidad en proyectos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de este trabajo se basa en la 
presentación de una metodología estructurada que hará uso de una 
herramienta que permita gestionar la calidad de cualquier proyecto 
independientemente de la metodología usada, dicha herramienta lo que 
pretende es recoger criterios de gestión de calidad para el desarrollo del 
proyecto, según los criterios recogidos por el cliente más la calidad con las que 
se deben realizar cada una de las actividades las cuales serán evaluadas en 
criterios que involucran a la organización, el resultado y procedimientos para 
poder ejecutar las actividades con altos estándares de calidad.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es común que escuchemos calidad, garantía de la calidad, estándares de 
calidad y demás significancias dentro de muchos contextos, pero al momento 
de hacer referencia a estas palabras vemos que está muy lejos o en ocasiones 
no cumple con lo que establece su definición teniendo en cuenta que “calidad 
grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 
(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple 
con los requisitos.” (Noguez, 2015), pero en cuanto a lo que calidad se refiere 
es mucho más que eso; es también buscar y garantizar las herramientas, 
técnicas y demás utensilios necesarios para realizar un proyecto, producto o 
servicio con altos estándares de calidad que permita diferenciarse ante otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los directores de proyectos y 
muchas empresas que trabajan bajo el enfoque de proyectos tienen dentro de 
su propósito cumplir con el objetivo de calidad independientemente de la 
metodología desarrollada para su respectiva ejecución. No obstante, no basta 
solo con satisfacer los requisitos planteados para los proyectos, sino demostrar 
que los requisitos para satisfacer a los interesados y los responsables del 
proyecto cumplen con la garantía de que se han realizado con altos estándares 
de calidad. Es importante que también estos se desarrollen con calidad, ya 
sean que se utilicen herramientas de control, herramienta de gestión todo con 
el fin de dar garantía de calidad. 
Por ultimo y dar solución a lo correspondiente con el tema, se propone una 
metodología que hace uso de una herramienta que permita garantizar la 
gestión, el control y seguimiento para la ejecución de las actividades de 
cualquier proyecto con altos estándares de calidad planteados por los 
directores de proyectos y su grupo para en muchas ocasiones cumplir con 
objetivos estratégicos de muchas empresas o ejecutar proyectos con carácter 
diferenciadores. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es suministrar una metodología 
de trabajo articulada a una herramienta complementaria para la gestión de la 
calidad en la dirección de proyectos; para aquellos proyectos en los cuales su 
factor diferenciador sea la calidad, permitiendo determinar mejoras en el 
desarrollo de estos sin importar su magnitud a partir de los criterios de calidad 
establecidos por el cliente, y las actividades a desarrollar del mismo. 
Satisfaciendo necesidades de los clientes internos y externos 
independientemente de la metodología utilizada para la ejecución del proyecto. 
OBJETIVOS SECUNDARIOS  
A continuación, se fijarán objetivos secundarios que permitirán la consecución 
del objetivo principal plantado anteriormente: 
• Permitir un mecanismo sistémico y continuo para la gestión de la calidad 
de proyectos de cualquier magnitud. 
 
• Determinar un autocontrol en el desarrollo de los proyectos permitiendo 
tomar retroalimentación de los seguimientos que pueden ser usados como 
lecciones aprendidas para futuros proyectos. 
 
• Generar acciones de inspección, control y aseguramiento de las actividades 
del proyecto para determinar la calidad del mismo. 
 
• Dar a entender la importancia de realizar planes de mejoramiento bien 
estructurados y con gran desarrollo que garanticen altos estándares de 
calidad de las actividades el proyecto.  
 
• Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster para lograr la 
finalidad de proponer la metodología y su herramienta para gestionar la 
calidad del proyecto. 
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1.3. ALCANCE 
 
El alcance de este Trabajo de Fin de Máster va dirigido a directores de 
proyectos, grupos interdisciplinares, organizaciones y se enfoca en dar 
cumplimiento a los altos estándares de calidad a los que se expone la gestión 
de proyectos de cualquier temática o magnitud. Da inicio desde que se dan los 
criterios de calidad en el proyecto para ser usados y tener la gestión exitosa de 
calidad, y culmina en el momento en el que se sigue atentamente la 
metodología propuesta junto con la herramienta diligenciada en su totalidad 
para dar continuidad al proyecto, cabe resaltar que esta metodología es 
aplicable a proyectos de diferentes complejidades, duración y ámbito. 
Siendo así: 
− Consulta e investigación acerca del término Calidad en diferentes 
ámbitos. 
 
− Revisión bibliográfica de la aplicación de la gestión de la calidad en la 
dirección de proyectos y las diferentes metodologías en gestión de 
proyectos. 
 
− Revisión bibliográfica de técnicas y herramientas utilizadas para 
gestionar la calidad en proyectos 
 
− Elaboración de la metodología propuesta para gestionar la calidad en 
proyectos. 
 
− Elaboración de herramienta para la gestión de la calidad en proyectos. 
 
− Presentación de la metodología y herramienta propuesta para la gestión 
de la calidad en proyectos. 
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1.4. ESCTRUTURA DEL TFM 
 
A continuación, se describe la manera de cómo se estructura el presente 
Trabajo Fin de Máster con respecto a la temática tratada, se desarrolla en 4 
capítulos donde queda evidencia en la siguiente descripción: 
• Capítulo 1. Introducción:  Se realiza descripción referente a los conceptos 
técnicos en relación a la dirección de proyectos, se explican los 
antecedentes o problemática planteada, se establecen los objetivos del 
TFM, alcance y estructura del mismo. 
 
• Capítulo 2. Antecedentes: Se realiza una revisión bibliográfica de los 
conceptos relacionados con la temática en desarrollo, se hace descripción 
de la situación a acerca de la calidad en proyectos y como es vista la calidad 
hoy en día con relación a la dirección de proyectos. 
 
• Capítulo 3. Desarrollo Metodológico: Se realiza la descripción y 
presentación de la metodología propuesta con su respectiva herramienta 
para ser usada en la gestionar la calidad en proyectos, se describe fase por 
fase y como ha de utilizarse dicha herramienta. 
 
• Capítulo 4. Conclusiones:  Observaciones del Trabajo de Fin de Máster 
desarrollado acerca del uso de la herramienta para la gestión de la calidad 
en proyectos y de la metodología propuesta. 
 
• Bibliografía y extensiones: Referencias bibliográficas utilizadas para el 
desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, son referencia tanto de 
investigación como de apoyo para el desarrollo del mismo, además se 
determinan las posibles extensiones que puede conllevar este trabajo. 
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2. ESTADO DEL ARTE SOBRE LA GESTION DE LA CALIDAD EN 
PROYECTOS. 
 
A continuación, se expondrán tanto conceptos como metodologías las cuales 
son referencia para el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster propuesto para 
la gestión de la calidad en proyectos. 
La preocupación por cambiar y evolucionar del hombre es cada vez más 
constante y buscando siempre hacerlo de la mejor manera, según el libro 
introducción a la gestión de la calidad, “la calidad se remonta a la antigua 
Babilona. Así, se queda constancia en el Código Hammurabi (1752 AC) que 
<<si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y 
la casa se derrumba matando al dueño, el albañil será condenado a muerte>>” 
(Miranda González, Chamorro Mera and Rubio Lacoba, 2007); Siendo así como 
esta representación hiciera y obligara a que las cosas se hicieran bien hechas 
o de lo contrario podría ser  penalizado, y no solo se simboliza así en esa época 
si no en otras tribus y momentos históricos de la humanidad, pero así mismo 
como el hombre evoluciona van evolucionando muchos conceptos y la calidad 
ha sufrido ese cambio y esa evolución hasta hoy día. 
Dicha evolución de la calidad hoy en día se ajusta a no solo satisfacer las 
necesidades de cierto producto o servicio si no en ir más allá, en dar garantías 
de elaboración, de comprobación, de ejecución y de pruebas tangibles que 
dicho producto o servicio si se realizó con calidad.  
Teniendo en cuenta que el factor a evaluar para el desarrollo de esta 
metodología y herramienta es la calidad se procede a realizar una investigación 
descriptiva a acerca de la calidad en proyectos y como la tratan las más 
importantes metodologías en la dirección de proyectos como lo son PMBoK 
(Project Management Institute, 2017), IPMA ICB 4.0 (International Project 
Management Association, 2018), PRINCE2 (Great Britain. Office of Government 
Commerce, 2009) e ISO 10006 (ISO 10006, 2003). 
A continuación, se hará referencia a algunas de las metodologías más 
importantes en lo relacionado con la dirección en proyectos y de qué manera 
hacen referencia a la gestión de calidad con respecto a lo propuesto. 
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2.1. GUIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN PMBoK. 
 
En esta guía diseñada por Project Management Institute (Project Management 
Institute, 2017) la cual se basa en procesos hace relación a un capítulo sobre 
la gestión de la calidad del proyecto y se representa en tres procesos. 
La calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política de 
calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los 
requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos 
de los interesados.  
La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con actividades 
de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la organización 
ejecutora. 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto presentados en la guía 
PMBoK  (Project Management Institute, 2017) detallados (ilustración 1) y 
explicados son los siguientes: 
2.1.1. Planificar la Gestión de la Calidad— Como su palabra lo dice hace 
referencia en planificar y tener en cuenta todos los requisitos de calidad 
pactados por el cliente, los objetivos medibles de proyecto y todos los 
estándares que tengan relación y puedan influir en la ejecución del proyecto.  
 
En esta etapa esta guía nos hace referencia que se pueden usar una gran 
cantidad de herramientas para la recolección de los datos que pueden ser 
tenidas en cuenta por los directores de proyecto, además nos indican cuales 
son las entradas y salidas claramente descritas. 
2.1.2. Gestionar la Calidad— Este proceso hace que lo recopilado en el proceso 
anterior se vuelva tangible o sea material probatorio del proyecto y se esté 
cumpliendo lo estipulado.   Es aquí donde los resultados de las actividades se 
ven reflejadas con relación a la calidad del proyecto.  
 
Al igual que el proceso anterior nos proporciona técnicas y herramienta para 
recopilar datos, analizar y por qué no tomar decisiones de acuerdo a ellos. 
2.1.3. Controlar la Calidad—En este punto del proceso el seguimiento y 
monitorización de los resultados son protagonistas debido a que se debe 
evaluar el desempeño y asegurar el cumplimiento para así evaluar de algún 
modo si los requerimientos o expectativas establecidas están siendo 
cumplidas.  
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Aquí los entregables son el mayor valor o resultado de salida en este proceso 
ya que así se permite validar el alcance y abre la puerta para los otros procesos 
comprendidos en la guía del PMBoK (Project Management Institute, 2017). 
Ilustración 1. Descripción de gestión de la calidad PMBoK.(Institute, 2017) 
2.2. IPMA ICB 4.0  
 
Teniendo en cuenta lo que es IPMA (Asociación Internacional para la dirección 
de Proyectos)  y lo que representa dentro de la dirección de proyectos , presenta 
su guía ICB 4.0 (Individual Competence Baseline) (International Project 
Management Association, 2018) que va en función de su visión “Promover la 
competencia en toda la sociedad para permitir un mundo en el que todos los 
proyectos tengan éxito” (International Project Management Association, 2018). 
La guía ICB 4.0 de IPMA (International Project Management Association, 2018) 
se enfoca en competencias individuales como sus siglas los determina, se 
orienta en tres competencias (ilustración 2) importantes como lo son: 
Personas, Practica y Perspectiva. 
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Ilustración 2. Componentes ICB 4.0. (International Project Management Association, 2018) 
Y en relación con la temática relacionada la competencia practica contempla 
los aspectos técnicos de la dirección en proyectos, programas y portafolios, con 
un total de 14 elementos siendo aquí donde se involucra el elemento de la 
Calidad. (ilustración 3). 
Ilustración 3. elementos de las competencias ICB 4.0.(International Project Management Association, 
2018) 
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Dentro de esta competencia el elemento de calidad del proyecto es “Calidad el 
grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos del proyecto.  
La gestión de la calidad del proyecto abarca todas las fases y partes del 
proyecto desde la definición inicial del proyecto, a través de los procesos del 
proyecto, la gestión del equipo del proyecto, los entregables del proyecto y el 
cierre del proyecto. 
 La gestión de la calidad del proyecto es responsabilidad de la gestión del 
proyecto, programa y cartera como parte de la gestión de la calidad total. La 
gestión de la calidad se basa en la participación de todos los miembros del 
equipo de proyecto que deben considerar la calidad como la base del proyecto. 
Asegura el éxito comercial a largo plazo a través de la satisfacción del cliente.  
La base para la calidad del proyecto son las prácticas de gestión de la calidad 
de la organización permanente que participa y contribuye a los procesos y 
resultados del proyecto. Específicamente, la organización permanente 
determina la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades del 
proyecto, y cómo se implementará la calidad, como la planificación de la 
calidad, los procedimientos operativos estándar, las medidas de control y otros 
aspectos de los sistemas de gestión de la calidad de la organización 
permanente. Las áreas críticas de la gestión de la calidad del proyecto son las 
interfaces entre proyectos, programas o carteras y la organización permanente.  
El riesgo de ignorar la calidad es el de no lograr los objetivos del proyecto, 
programa o cartera. La funcionalidad prevista del producto debe validarse 
durante el curso del proyecto. Normalmente, el cliente o usuario participará en 
estas revisiones para garantizar el cumplimiento de los requisitos del producto. 
La validación de la calidad del proyecto se lleva a cabo mediante 
procedimientos como el aseguramiento de calidad, el control de calidad y las 
auditorías de proyectos y productos. Cuando sea apropiado, se pueden usar y 
probar los diseños de firma asistida por computadora, modelos a escala o 
prototipos para validar el diseño del producto y ajustarlo para satisfacer los 
requisitos en todas las etapas del proyecto. Cuando el producto es un software, 
los usuarios pueden probar las primeras versiones para detectar fallas que 
corregir en versiones posteriores.  
Cuando el producto es documentación, se pueden usar versiones preliminares 
para detectar errores y corregir en versiones posteriores. Es necesario realizar 
pruebas para demostrar que los entregables cumplen con la especificación 
original y para descubrir cualquier defecto para corregirlos pronto y evitar el 
retrabajo costoso que puede ser necesario si los defectos se detectan más 
adelante.  
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Los procedimientos de prueba y aprobación que se llevarán a cabo deben 
definirse al principio del proyecto, preferiblemente al definir el contrato. 
Posibles pasos del proceso: 
1. Desarrollar el plan de calidad.  
2. Selecciona, construye y prueba: 
• Prototipos / modelos 
• Versiones 
• Documentación.  
 
3. Obtener la aprobación para, construir y probar la versión final.” (Gaupin and 
International Project Management Association, 2006) 
 
2.3. PRINCE2 
 
Para esta metodología en dirección de proyectos hace referencia muy similar a 
las buenas prácticas para la gestión de cualquier clase de proyectos partiendo 
desde la organización, gestión y el control de los mismos, aunque PRINCE2 
(Great Britain. Office of Government Commerce, 2009) está particularmente 
basado en el producto haciendo de que su primordial objetivo es orientado en 
los resultados más que en la planificación de las actividades.  
Dentro de PRINCE2 (Great Britain. Office of Government Commerce, 2009) 
podemos encontrar un capítulo referente a las estrategias de calidad y cabe 
aclara que su definición proviene desde la ISO 9000 (Sistemas de Gestión de 
Calidad) (ISO 9001, 2015)  nos hace referencia a lo siguiente: “se define como 
la cantidad total de características o prestaciones que tiene un producto 
determinado, de manera tal que cumpla con las expectativas y satisfaga las 
necesidades indicadas. Esto puede sonar extraño, pero piénsalo por un 
momento. Es lo mismo que decir, que todas las características o prestaciones 
de un producto deben funcionar como se esperaba por un tiempo determinado. 
Utilicemos el ejemplo del abrelatas otra vez: piensa en todas las características 
y prestaciones del mismo, o dicho de otra manera, qué podrían esperar los 
usuarios del producto, y cuanto tiempo podrían esperar que este 
dure”.(Graham, 2010a)  
Para esta metodología el manejo de la calidad es algo fundamental teniendo 
en cuenta su enfoque basado en resultados y que es más ligado a productos, 
en el libro Managing successful projects with PRINCE2 (Great Britain. Office of 
Government Commerce, 2009) nos hace referencia a dos procesos o partes en 
cuanto a la calidad se refiere son “Planificación y control de la calidad”, donde 
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a continuación nos adentraremos que nos dice esta metodología en relación a 
estos procesos y como es su manejo (ilustración 4). 
 
Ilustración 4. Gestión de la calidad Prince2.(Graham, 2010b) 
2.3.1. Planificación de la Calidad 
 
En este proceso o etapa PRINCE2 hace referencia a todos los aspectos 
pertinentes que se deben controlar del producto y esto se recomienda hacerlo 
antes de su desarrollo, además se debe realizar una descripción del mismo 
donde se incluyan criterios de calidad, métodos de diseño, valoración y 
evaluación del producto. Todo con el motivo de tener en cuenta factor de 
aceptación y distinción del producto. 
Este proceso se desarrolla en conjunto con altos directivos de la organización 
para así acordar las expectativas generales en cuanto a calidad se refiera y nos 
dicen que básicamente debemos:  
• Recopilar Expectativas generales. (documentar) 
• Comunicar a interesados. 
• Establecer controles. 
 
Además de ello es recomendable cuestionarse durante la planificación objetos 
relacionados con el cumplimiento de las expectativas.  
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2.3.2. Control de Calidad 
 
Como su nombre lo refieres es buscar y mantener los mecanismos necesarios 
para controlar la calidad basado en las métricas y controles fijados durante la 
planificación, los controles son implantados por el equipo del proyecto y los 
altos directivo de la organización.  
 
Para garantizar buenos controles es necesarios hacer revisiones basados en 
diferentes métodos, habrá que tener evidencias escritas ya sean protocolos, 
manuales etc. bien documentadas, y además se tendrá que tener 
aprobaciones de los involucrados en el proyecto. 
 
2.4. ISO 10006 GESTIÓN DE LA CALIDAD, DIRECTRICES PARA LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS. 
 
Esta norma es básicamente un manual donde conlleva información similar a la 
norma ISO 21500 (ISO 21500, 2013) que habla acerca de la gestión de 
proyectos para hacer uso en la dirección de proyectos para cualquier director. 
Así como en la norma ISO 9000 (Sistemas de Gestión de Calidad) (ISO 9001, 
2015)  detalla acerca de la gestión de la calidad y su interacción, esta norma 
da apoyo al manejo de la calidad en proyectos presentando directrices para las 
organizaciones que trabajen bajo el enfoque de proyectos. 
La norma lo que enfatiza es que la calidad es una responsabilidad de la alta 
dirección de las organizaciones siendo un compromiso y requisito de gran 
cumplimiento para las organizaciones, y que la calidad se maneja en dos 
aspectos muy importantes los cuales son los que hacen referencia a los 
procesos y los que hacen referencia a los productos, y que si alguno de los dos 
aspectos tiene fallas o errores hace que el proyecto se ve afectado con efectos 
característicos en el resultado, en el cliente y/o interesados del proyecto. 
La ISO 10006 (ISO 10006, 2003) se basa en un enfoque sistémico dando 
como objetivo principal de que se satisfagan en lo absoluto todas las 
necesidades tanto internas como externas, explicitas e implícitas del cliente 
que sean relacionadas con el proyecto, además la política de calidad de la 
organización es tenida en cuenta para la gestión del proyecto.  
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3. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
Una vez revisados los antecedentes, se puede evidenciar que la calidad en 
proyectos siempre va ser un paraje indispensable para llevar acabo la 
consecución del proyecto y satisfacer, cumplir y garantizar que el proyecto se 
realiza con altos estándares de calidad, por ello a continuación será explicada 
la metodología para gestionar la calidad en proyectos mediante el uso de una 
herramienta basada en matrices de Excel que será de apoyo para cumplir con 
la gestión de la calidad de cualquier proyecto dando cobertura a sus 
necesidades.    
3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA  
 
A continuación, en este Trabajo Fin de Máster se presentará un conjunto de 
métodos basados en la recopilación de información por diferentes medios para 
la propuesta de esta metodología la cual hará uso de una herramienta la cual 
es elaborada en matrices de Excel con características claras que permitirán el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en este Trabajo Fin de Máster. 
El desarrollo de la metodología para realizar la gestión de calidad corresponde 
a un proceso continuo elaborado por diferentes etapas bien descritas que 
permitan tener claridad al momento de usar dicha herramienta en la 
elaboración de la gestión de calidad para proyectos y así satisfacer las 
necesidades de todas las personas involucradas. 
Para lograr un proceso dinámico y continuo lo que se busca con la metodología 
propuesta mediante el uso de la herramienta es cumplir los componentes 
básicos de la gestión de calidad que se siguen a nivel de cualquier metodología 
y esos componentes son los que cumplen al ciclo PHVA. (planear-hacer-
verificar-actuar). 
Y para dejar en claro a que corresponde el Ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-
actuar) cabe resalta que según las ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) 
(ISO 9001, 2015)  es básicamente una estrategia de mejora continua de la 
calidad descrita en 4 pasos. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario 
describir cada paso de esta llamada estrategia de mejora y cada una de ellas 
consiste en lo siguiente: 
Planificar:  es básicamente una etapa de identificación y establecimiento tanto 
de criterios como de objetivos o metas propuestas, además es la manera de 
asumir y abordar las oportunidades con respecto a lo que se requiere. En otras 
palabras, es una fase preliminar para asumir las necesidades y los requisitos 
del cliente. 
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Hacer: Corresponde a implementar, y eso básicamente de acuerdo a los 
recursos determinados y proporcionados, esos recursos pueden ser personas, 
materiales, infraestructura, desarrollo intelectual y demás. 
Verificar: la verificación es respecto a realizar seguimientos y mediciones, tanto 
el hacer y el verificar visto de otra manera dentro del marco de la calidad es 
basado en un aseguramiento. Es básicamente evaluar el desempeño 
evidenciando los resultados para poder hacer uso de ellos.  
Actuar:  esta etapa tiene relación con el control, haciendo que las acciones 
evaluadas sean de gran aportación para la satisfacción de los resultados y los 
requisitos planteados por el cliente. 
Teniendo en cuenta en que consiste el ciclo anteriormente explicado resulta de 
mucha importante establecer una metodología de trabajo para la ejecución de 
la herramienta propuesta la cual será transversal durante todo el desarrollo de 
la gestión de la calidad para cualquier tipo de proyecto y para llevar a cabo la 
consecución de la metodología propuesta. 
3.2. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD  
 
Para dar continuación con la metodología y la herramienta basada en lo que 
compete a la gestión de la calidad se expondrá a continuación lo 
correspondiente para; ejecución y desarrollo del proyecto, lo cual nos permitirá 
dar cumplimientos a los objetivos planteados en el Trabajo Fin de Máster y 
cumplir con requisitos de grado superior. 
Las etapas propuestas para el desarrollo de la metodología que se expondrán 
a continuación son la base para el uso de la herramienta y estas son las 
siguientes: 
3.2.1. Planeación 
 
Dentro de esta etapa es el inicio para poner en marcha acciones basadas en 
criterios con estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos por la 
metodología mediante el desarrollo de la herramienta y las metas establecidas 
para la ejecución del proyecto. 
• Organizar equipos: a partir de la conformación de un buen equipo de trabajo 
el cual es la base para que la ejecución de la metodología contenga un buen 
y adecuado uso de la herramienta, Se recomienda  la participación de un 
grupo interdisciplinar enfocado a trabajar en pro de los requerido para que 
el proyecto se ejecute con estándares de calidad altos; si se hace referencia 
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al trabajo dentro de una organización es recomendable que el equipo 
interdisciplinar sea de diferentes áreas para contribuir con los objetivos 
estratégicos de la organización, el quipo debe de contar con un moderador 
para llevar un orden y se lleve una adecuada preparación documental de lo 
estipulado por la metodología y la herramienta. 
 
• Recursos: Contar con recursos no es solo lo más primordial sino también 
saber con qué recursos se cuentas para así estipular de qué manera se 
trabajará y con cuales de estos se cuenta, los recursos para esta etapa son 
recursos de carácter humano, de infraestructura, monetarios etc., serán 
recursos que aporten al desarrollo metodológico de la herramienta para así 
poder llevar a cabo la gestión de la calidad del proyecto. 
 
3.2.2. Organización 
 
Teniendo en cuenta que se debe seguir una ruta que busca satisfacer los 
objetivos y las necesidades de los interesados del proyecto ya que es los que 
se necesita y se requiere para la ejecución del proyecto, es necesario 
interactuar entre los involucrados del proyecto y asignar una estructura 
sistémica que permita un mandato para la ejecución de la herramienta. Y para 
esta etapa se propone:   
• Orden: es necesario poner un orden a la ejecución de las labores 
estipuladas dentro del equipo de trabajo que se ha conformado, para así 
poder llevar a cabo la ejecución de la herramienta, a su vez se debe asignar 
responsables de los procesos a desarrollar de la misma para que no exista 
algún tipo de inconveniente al momento de la ejecución; dentro del orden 
también se estipula las habilidades y características del grupo para poner 
en marcha la herramienta ( cumplimientos de horarios, compromiso, 
respeto, escucha, participación activa etc.). 
 
Es importante recalcar que todos los registros deben ser relacionados con 
fechas según las reuniones pactadas. 
 
• Valoración:  Corresponde a todas las afectaciones que sean necesarias y se 
realicen dentro de la herramienta estas valoraciones se deben hacer de 
manera críticas, pero a su vez constructiva; Esto hace referencia a las 
ponderaciones y calificaciones que se deben de realizar a lo largo del 
desarrollo de la herramienta, es importante aclarar que las valoraciones 
que se realicen toman efectos considerables e importante a lo largo de la 
ejecución debido a que esas valoración repercuten en los resultados de la 
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gestión de la calidad del proyecto y sea interdisciplinar, por ello es 
recomendable una participación activa de todos los miembros del equipo 
que tengan la capacidad juzgar de manera correcta cada decisión tomada 
lo largo de la ejecución de la gestión de la calidad. 
 
En la etapa de organización de equipos correspondiente a la metodología 
se hace uso de la herramienta y se utiliza una matriz que abren el inicio al 
ciclo de mejoramiento 
 
• Identificación:  en esta etapa es clave ser muy conciso al momento de 
identificar, es decir, el equipo de trabajo tendrá que poner al tanto todas las 
oportunidades habidas y por haber de las actividades afectadas 
anteriormente. En otras palabras, la identificación hace referencia a todas 
las oportunidades que se presenten durante la ejecución de la herramienta 
que permita mejoras en la ejecución del proyecto respecto a la gestión de 
la calidad. 
Para esta etapa se hace uso de la matriz plan de acción y es ahí donde se 
permitirá estipular todas las oportunidades identificas de las actividades 
afectadas. 
 
• Definición: más que definición es la coordinación que se tendrá a lo largo 
del proyecto para la recolección de la información, mediciones, 
oportunidades, ideas y demás dato que permita dar claridad a los 
resultados que se obtengan a lo largo de la herramienta, permitiendo así 
una instancia de control de gestión de la calidad. 
3.2.3. Presentación 
 
Abordando todo lo concerniente al ciclo de mejoramiento es necesario que 
todos los interesados en el proyecto sepan de que va la gestión de la calidad 
del proyecto ejerciendo un control sobre lo obtenido a lo largo de la ejecución 
de la metodología y estipulado en la herramienta, y para ello es esta etapa 
donde no solo se presenta si no que se controla la información obtenida. 
• Presentación: Mas allá de presentación es llevar de manera cuidadosa la 
información a todo los involucrados o interesados en el proyecto para así 
comprobar de que lo obtenido se está realizando no solo con motivo de 
satisfacer las necesidades del cliente, sino que garantiza de que lo 
elaborado cumple con altos estándares de calidad, todo esto con el motivo 
de tener un consenso entre el equipo de trabajo y los interesados.  
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• Cierre: continuando con el control es aquí donde se estipulan las 
aprobaciones a los resultados obtenidos basado en las mediciones y 
seguimientos hechos en la herramienta, es la aprobación de que todo lo 
realizado en la gestión de la calidad se está realizando de la manera 
acertada y dando cumplimento a las métricas establecidos. 
 
3.2.4. Consolidación 
 
Así como la conclusión en un trabajo y la importancia que estas toman así de 
igual es la consolidación para este ciclo debido que es ahí donde se da por 
estipulado de que todo lo consignado en la herramienta por el equipo de trabajo 
siguiendo la metodología propuesta ha sido determinante para la gestión de la 
calidad del proyecto y da paso a cualquier capitulo siguiente de la ejecución 
global del proyecto.  
• Informe: En este punto es la salida y culminación de la herramienta 
diligenciada con todas las observaciones posibles o todas sus brechas 
cerradas en su totalidad, de aquí da paso para continuar con la ejecución 
del proyecto y proseguir con los demás capítulos correspondientes al 
mismo. Es de aclarar de que como es un ciclo continuo y sistémico es 
posible en cualquier momento retomar cualquier capitulo anterior para 
mejor la gestión de la calidad o si es de consideración del grupo realizar 
nuevas mediciones o establecer métricas más altas que permitan 
corroborar una excelente gestión de la calidad del proyecto. 
 
Dentro de la metodología planteada se consideran una serie de capítulos para 
la elaboración de la herramienta estos capítulos son:  
− Priorización de actividades. 
− Plan de acción. 
− Plan de mejoramiento. 
− Calidad deseada. 
− Evaluación de mejoramiento y seguimiento. 
Para tener una claridad de cómo se relacionas estos ítems con la metodología 
desarrollada se hace una relación en la siguiente tabla (tabla 1):   
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La herramienta propuesta consta de 5 apartados  y  cada uno permite un 
avance interrelacionado entre sí para gestionar la calidad del proyecto; la 
metodología propuesta y el desarrollo de la herramienta se genera para 
proyectos los cuales la calidad es el factor primordial para la ejecución del 
mismo, debido a esto en la etapa de control será el enfoque principal de la 
herramienta permitiendo detectar cualquier falla que afecten la ejecución del 
proyecto o vaya en contra de los objetivos estratégicos de la organización.  
Cada uno de los apartados tendrá desarrollo al hacer uso de una herramienta 
donde la información se volcará en matrices de Excel programadas para llevar 
un orden secuencial e ir ejecutando la gestión de la calidad del proyecto de 
forma dinámica, que permita una interacción del equipo de trabajo 
conformado. 
La herramienta está diseñada para desarrollarse por un grupo interdisciplinar 
que involucre tanto a los responsables de la ejecución del proyecto como a la 
organización directamente y así poder estar en relación directa con el proyecto, 
la herramienta hace uso una vez se hayan identificado los criterios de calidad 
que el cliente establece desde el principio en el acta de constitución del 
proyecto dando pie para proceder en el momento adecuado y a hacer uso de 
esta herramienta con la metodología propuesta. 
A partir de los siguientes capítulos se pretende establecer la manera de cómo 
usar la herramienta basada en la metodología anteriormente explicada y así 
dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Trabajo de Fin de Máster y 
en la gestión de la calidad del proyecto.  
Desarrollo metodológico Apartados de la herramienta 
 
Planeación 
 
− Priorización de actividades 
− Plan de acción 
 
Organización 
 
Presentación 
 
− Plan de mejoramiento  
− Calidad deseada  
 
Consolidación 
− Evaluación de mejoramiento 
y seguimiento 
Tabla 1. Relación Desarrollo metodológico-Desarrollo herramienta (Fuente: Elaboración propia) 
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3.3. PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Siendo este el primer proceso de la metodología planteada para empezar a 
utilizar la herramienta, este es la base para dar inicio a la gestión de la calidad 
del proyecto.  
 
La priorización es el inicio y mediante la priorización se permite la identificación 
de las actividades a la cuales se establecerán acciones de mejora para tener 
estándares de calidad altos en la ejecución del proyecto, en el proceso de 
priorización es importante saber de qué manera se afectan las actividades a 
evaluar, debido a que estas actividades pueden inquietar los resultados del 
proyecto.  
 
Es importante saber que cuando se prioriza lo que se hace es evaluar mediante 
unos criterios las actividades todo con el fin de tomar decisiones respecto a un 
resultado obtenido. 
Es recomendable que durante el proceso de priorización se involucren a todo 
el equipo de proyectos y agentes externos para la afectación de las actividades 
con el propósito de promover una colaboración y participación activa 
generando el desarrollo de competencias para los participantes del proceso. 
 
La priorización se realizará en una matriz de priorización (ilustración 5) sencilla 
y fácil de utilizar, la matriz está programada y solo sería introducir datos y 
automáticamente esta arrojara resultados que serán utilizados luego a lo largo 
de la gestión de la calidad del proyecto. La matriz cuenta con campos que 
identificados con nombre y un color correspondiente que se describirán 
durante este Trabajo de Fin de Máster. 
 
 
 
Ilustración 5. Matriz de priorización. (Fuente: Elaboración propia) 
 
ID ACTIVIDAD ACTIVIDAD
S
IS
T
E
M
A
T
IC
ID
A
D
 Y
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L
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D
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L
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D
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La idea es que mediante una reunión planeada se realice una presentación 
tanto de la herramienta a utilizar y de las actividades del proyecto para este 
capítulo, las actividades que reposaran en la matriz anteriormente mostrada 
son todas las actividades del proyecto establecidas en etapas anteriores a la 
gestión del proyecto, estas actividades deben estar identificadas debido a que 
se usaran a lo largo de la metodología. Esta identificación corresponde a la 
establecida en la EDT o en alguno de los procesos anteriores a la gestión de la 
calidad del proyecto. 
 
Las actividades diligenciadas en la matriz propuesta se van a afectar según los 
criterios de priorización que se explicaran durante este capítulo. 
 
Una vez identificadas las actividades y volcadas en la matriz a evaluar todo el 
equipo debe conocer cuáles son las variables de priorización para las 
actividades; Los criterios de priorización a utilizar son las siguientes: 
 
− Sistematicidad y amplitud:  Corresponde y hace referencia al enfoque y 
como este está definido, como se aplica y se evidencia en las áreas de la 
organización o en el equipo responsable del proyecto. 
Por Ejemplo: si utilizo la metodología establecida por PRINCE2 esta es 
sistémica y se integra con relación a la actividad evaluada para su 
desarrollo. 
 
− Proactividad: teniendo en cuenta que la palabra proactividad hace alusión 
al comportamiento organizacional para esta herramienta este criterio no es 
nada alejado a su significado haciendo así que para esta herramienta la 
proactividad es el grado en el que el enfoque o metodología es definido para 
la realización del proyecto y este se hace preventivo para el mismo; es decir 
cómo reacciona la actividad con relación al enfoque o metodología de 
proyecto.  
 
− Despliegue en la organización: Implementación de la actividad en cierto 
grado con respecto a las áreas de la organización, esto hace referencia a 
como está relacionada con otras áreas o las áreas involucradas en el 
proyecto además como es la participación de los demás para ejecutar la 
actividad evaluada. 
 
− Despliegue al cliente interno y/o externo: Nivel de percepción por los 
clientes involucrados en el proyecto, en otras palabras, es como se 
evidencia el conocimiento de la actividad u las acciones para ella y como se 
involucran los interesados con relación a las actividades a evaluar. 
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− Pertinencia: es la relación entre los resultados alusivos con referencia al 
área de temática o responsable de la ejecución de la actividad, hace alusión 
prácticamente al grado de relevancia. Necesidad e importancia de la 
actividad para con la organización o dentro del campo de proyecto 
elaborado. 
 
− Consistencia:  es la evidencia de la actividad y los datos que se tienen de la 
misma con relación a su ejecución. Este criterio determina a la obtención 
de los resultados que se quieren para la actividad o si la actividad ya ha 
sido medida o utilizada en algún otro proyecto como es su relación del dato 
con el resultado. 
 
− Avance de la medición: la medición hace referencia a la sistematicidad y si 
hay evidencia de existencias de instrumentos o mecanismos definidos y 
claros para la medición con relación a la actividad evaluada. 
  
− Comparación: es la manera o existencia de comparaciones con referentes 
del mismo o mayor nivel de la organización o de las acciones para realizar 
las actividades, aunque no siempre hay comparaciones en caso de que 
existan estas comparaciones deben ser evidenciadas de alguna manera y 
como el resultado a comparar fue obtenido para así tener claridad de que 
la comparación es pertinente. 
 
− Riesgo: nivel de riesgo en que se afectan las acciones para ejecutar las 
actividades del proyecto. Este riesgo va asociado no solo a las acciones 
para realizar la actividad a evaluar si no también a los riesgos que pueden 
tener los clientes internos o si la actividad representa algún riesgo para la 
organización. 
 
− Costo: es el valor ya sea monetario o de algún otro tipo que afectan al 
proyecto para la ejecución de sus acciones. El costo va relacionado en 
función de las finanzas de la organización respecto al proyecto o la 
actividad. 
 
− Volumen:  suele ser confundido con el despliegue en la organización, pero 
el volumen va ligado consiste a cuantas personas llega la ejecución de las 
acciones del proyecto mientras el despliegue va más con cuantos están 
involucrados en la acción de la actividad. 
 
Una vez entendido y comprendido los criterios establecidos para la priorización 
de las actividades, es importantes aclarar y tener en cuenta de que las 
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variables se agrupan por temáticas de evaluación y cada temática está 
identificada con un color que se puede evidenciar en la ilustración criterios de 
priorización (ilustración 6) y esas con las siguientes: Metodología, 
Implementación o resolución, Resultado y Orientación; Cada temática cuenta 
con su respectiva calificación comprendida entre 1 a 5, siendo el 1 la 
calificación más baja y 5 la calificación más alta.  
 
Para tener más claridad de lo anteriormente mencionado se deja de manera 
escrita para comprender más claro y grafica (ilustración 6), para familiarizarse 
con lo encontrado en la herramienta Se presenta, a continuación, cada criterio 
con su respectiva temática y su consideración según la puntuación.  
 
METODOLOGIA (ENFOQUE) 
 
SISTEMATICIDAD Y AMPLITUD 
 
1. El enfoque es aislado respecto a lo ejecutado, no está presente en todas 
las áreas del proyecto, no es sistemático y no se relaciona con el 
direccionamiento estratégico. 
 
2. Comienzo de un enfoque sistemático para el cumplimiento de la actividad 
y empieza a estar presente en algunas áreas. El enfoque y los 
requerimientos a través de los cuales se despliega está documentado. 
 
3. El enfoque es sistemático, alcanzable para lograr los propósitos de la 
actividad que se desea evaluar. 
 
4. El enfoque de la metodología es sistemático tiene buen grado de 
integración que responde a todos los propósitos de la actividad en la 
mayoría de procesos. Relacionado con el direccionamiento estratégico. 
 
5. El enfoque es explícito y se aplica de manera organizada en todas las áreas 
involucras en el proyecto, responde a los distintos criterios de la actividad y 
está relacionado con el direccionamiento estratégico. 
 
PROACTIVIDAD 
 
1. El enfoque es mayoritariamente reactivo. 
 
2. Etapas iniciales de transición de la reacción a la prevención de problemas. 
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3. Enfoque mayoritariamente preventivo hacia el manejo y control de los 
procesos y problemas de los mismos proactivamente. 
 
4. El enfoque es mayoritariamente proactivo y preventivo. 
 
5. El enfoque es proactivo y preventivo en todas las áreas. 
 
IMPLEMENTACION O RESOLUCION  
 
DESPLIEGUE EN LA ORGANIZACIÒN 
 
1- la actividad a desarrollar implica participación en algunas áreas 
organizaciones, pero se refleja debilidad. 
 
2- La ejecución de la actividad se da en algunas áreas operativas principales 
y existen brechas muy significativas en procesos, actividades o áreas 
importantes. 
 
3- La implementación está más avanzada en áreas claves y no existen grandes 
brechas con respecto a otras áreas. 
 
4- Conlleva una ejecución o implementación bien desplegado en todas las 
áreas, con brechas no significativas en áreas de soporte 
 
5- La implementación o ejecución de la actividad se amplía continuamente 
para cubrir nuevas áreas en forma integral y responde al enfoque definido 
en todas las áreas claves. 
 
DESPLIEGUE AL CIENTE INTERNO Y/O EXTERNO 
 
1- El desarrollo no se despliega hacia los clientes. 
 
2- Hay evidencias de despliegue a unos pocos clientes, pero éste no es 
consistente. 
 
3- Hay evidencias de implantación parcial de la implementación tanto en 
clientes internos como externos con un grado mínimo de consistencia. 
 
4- El desarrollo, ejecución o implementación se despliega a la mayoría de los 
usuarios y es medianamente consistente. 
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5- Se despliega a la totalidad de los usuarios y es totalmente consistente. 
 
RESULTADO 
 
PERTINENCIA 
 
1- Los datos presentados no responden a los factores claves de la actividad. 
 
2- Los datos presentados son parciales y se refieren a unos pocos factores, 
claves solicitados en el estándar.  
 
3- Los datos presentados se refieren al desempeño de algunas áreas claves, 
factores solicitados.  
 
4- La mayoría de los resultados referidos se relacionan con el área, factores, 
productos y/o servicios necesarios para la actividad, alcanzando los 
objetivos y metas propuestas.  
 
5- Todos los resultados se relacionan con la actividad y proyecto a evaluar 
y alcanzan los objetivos y metas propuesta. 
 
CONSISTENCIA  
 
1- Solo existen ejemplos anecdóticos de aspectos poco relevantes y no hay 
evidencia de que sean resultado de la implementación del enfoque. 
 
2- Se comienzan a obtener resultados todavía incipientes de la aplicación del 
enfoque.  
 
3- Existe evidencia de que algunos logros son causados por el enfoque 
implementado y por las acciones de mejoramiento.  
 
4- La mayoría de los resultados responden a la implementación del enfoque y 
a las acciones de mejoramiento.  
 
5- Todos los resultados son causados por la implementación de enfoques y a 
las acciones sistemáticas de mejoramiento. 
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AVANCE DE LA MEDICIÓN  
 
1- No existen mediciones que muestren tendencias en la calidad y el 
desempeño de la actividad. 
 
2- Existen algunas mediciones que muestran el desempeño de la actividad.  
 
3- Existen mediciones que monitorean las actividades y muestran ya 
tendencias positivas de mejoramiento.   
 
4- Existen procesos sistemáticos de medición para las actividades y se 
relaciona con la mayoría de las áreas de la organización.  
 
5- Los resultados son monitoreados directamente por los líderes de todos los 
niveles de la organización y la información se utiliza para la toma de 
decisiones y el mejoramiento de los mismos. 
 
COMPARACIÓN  
 
1- No existen políticas, ni prácticas de comparación de los procesos y/o 
actividades de la organización con los mejores. 
  
2- Se encuentran algunas prácticas independientes de comparación, poco 
estructuradas y no sistémicas   
 
3- Se encuentra en etapa temprana de comparación con las mejores prácticas 
de algunos procesos, productos y servicios solicitados para la actividad. 
 
4-  Se encuentra en etapa madura de comparación con las mejores prácticas 
a nivel nacional de áreas, productos, factores y/o servicios claves 
solicitados en el estándar.  
 
5- Los resultados son comparados con referentes nacionales e 
internacionales y se ubican en niveles cercanos a las tendencias de clase 
mundial. Cuenta con un sistema de evaluación y mejora de los sistemas de 
comparación. 
 
ORIENTACION 
 
RIESGO 
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1- Califique como 1 o 2 cuando la ejecución, la organización y/o los clientes 
internos corren un riesgo alto. 
 
2- Califique como 3 cuando la ejecución, la organización y/o los clientes 
internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de la actividad. 
 
3- Califique como 4 o 5 cuando la ejecución, la organización y/o los clientes 
internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la 
acción de la actividad  
 
COSTO 
  
1- Califique como 1 o 2 si al no realizarse el mejoramiento se afectan 
notablemente las finanzas y la imagen de la organización.  
 
2- Califique como 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan 
moderadamente las finanzas y la imagen de la organización. 
 
3- Califique como 4 o 5 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se 
afectan levemente las finanzas y la imagen de la organización.  
 
VOLUMEN  
 
1- Califique como 1 o 2 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría 
una cobertura o alcance amplio en la organización, en los clientes internos 
o externos.   
 
2- Califique como 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría 
una cobertura o alcance medio en la organización, en los clientes internos 
o externos. 
 
3- Califique como 4 o 5 si la acción del mejoramiento no tendría cobertura o 
alcance amplio en la organización, en los clientes internos o externos o el 
impacto es leve.  
  
Para mayor claridad es indispensable explicar que lo anteriormente estipulado 
es demostrado en la ilustración criterios de priorización (ilustración 6) donde 
se puede observar que las variables se ubican en la primera columna 
identificadas con un color correspondiente para identificación de cada grupo 
de las variables, también se evidencia que la calificación según cada criterio va 
ubicado en forma de filas , la calificación va en un rango de 1 a 5 y corresponde 
a un criterio por cada variable.  
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Ilustración 6. Criterios de priorización. (Fuente: Elaboración propia)
Variables 1 2 3 4 5
SISTEMATICIDAD Y 
AMPLITUD
El enfoque es aislado respecto a lo ejecutado, no 
está presente en todas las areas  del proyecto, no 
es sistemático y no se relaciona con el 
direccionamiento estratégico
Comienzo de un enfoque sistemático 
para el cumplimiento de la actividad  y 
empieza a estar presente en algunas 
áreas. El enfoque y los requerimientos  a 
través de los cuales se despliega está 
documentado.
El enfoque es sistemático, alcanzable para lograr 
los propósitos del la actividad que se desea 
evaluar.
El enfoque de la metodologia es sistemático 
tiene buen grado de integración que 
responde a todos los propósitos de la 
actividad en la mayoría de procesos. 
Relacionado con el direccionamiento 
estratégico
El enfoque es explícito y se aplica de 
manera organizada en todas las áreas 
involucras en el proyecto, responde a los 
distintos criterios del de laactividad  y 
está relacionado con el direccionamiento 
estratégico
PROACTIVIDAD El enfoques es mayoritariamente reactivos
Etapas iniciales de transición de la 
reacción a la prevención de problemas 
Enfoque mayoritariamente preventivo hacia el 
manejo y control de los procesos y problemas de 
los mismos proactivamente.
El enfoque es mayoritariamente proactivo y 
preventivo. 
El enfoque es proactivo y preventivo en 
todas la areas
DESPLIEGUE EN LA 
ORGANIZACIÒN
la actividad a desarrolar implica participacion en 
algunas áreas organizacionles  pero se refleja 
debilidad.
La ejecucion de la actividad se da en 
algunas áreas operativas principales y 
existen brechas muy significativas en 
procesos, actividades o areas 
importantes.
La implementación está más avanzada en áreas 
claves y no existen grandes brechas con respecto 
a otras áreas.
Conlleva una ejecucion o implementacion  
bien desplegado en todas las áreas, con 
brechas no significativas en áreas de soporte
La implementación o ejecucuion de la 
actividad se amplía continuamente para 
cubrir nuevas áreas en forma integral y 
responde al enfoque definido en todas las 
áreas claves
DESPLIEGUE AL 
CIENTE INTERNO Y/O 
EXTERNO
El desarrollo no se despliega hacia los clientes
Hay evidencias de despliegue a unos 
pocos clientes pero éste no es 
consistente.
Hay evidencias de implantación parcial de la 
implementacion tanto en clientes internos como 
externos con un grado mínimo de consistencia.
El desarrollo, ejecucion o implementacion se 
despliega a la mayoría de los usuarios y es 
medianamente consistente
 Se despliega a la totalidad de los usuarios 
y es totalmente consistente
PERTINENCIA
Los datos presentados no responden a los 
factores claves de la actividad . 
Los datos presentados son parciales y se 
refieren aunos pocos factores, claves 
solicitados en el estándar.
Los datos presentados se refieren al desempeño 
de algunas áreas claves, factores solicitados
La mayoría de los resultados referidos se 
relacionan conel área , factores, productos 
y/o servicios necesarios para la actividad, 
alcanzando los objetivos y metas propuestas.
Todos los resultados se relacionan con 
laactividad y proyecto a evaluar y alcanzan 
los objetivos y metas propuesta
CONSISTENCIA
Solo existen ejemplos anecdóticos de aspectos 
poco relevantes y no hay evidencia de que sean 
resultado de la implementación del enfoque.
Se comienzan a obtener resultados 
todavía incipientes de la aplicación del 
enfoque.
Existe evidencia de que algunos logros son 
causados por el enfoque implementado y por las 
acciones de mejoramiento.
La mayoría de los resultados responden a la 
implementación del enfoque y a las acciones 
de mejoramiento.
Todos los resultados son causados por la 
implementación de enfoques y a las 
acciones sistemáticas de mejoramiento
AVANCE DE LA 
MEDICIÓN
No existen mediciones que muestren tendencias 
en la calidad y el desempeño de la actividad.
Existen algunas mediciones que 
muestran el desempeño de la actividad. 
Existen mediciones que monitorean las 
actividades y muestran ya tendencias positivas 
de mejoramiento 
Existen procesos sistemáticos de medición 
para las actividades y se relaciona con la  
mayoría de las áreas de la organización
Los resultados son monitoreados 
directamente por los líderes de todos los 
niveles de la organización y la información 
se utiliza para la toma de decisiones y el 
mejoramiento de los mismos.
COMPARACIÓN
No existen políticas, ni prácticas de comparación 
de los procesos y/o actividades  de la 
organización con los mejores
Se encuentran algunas practicas 
independientes de comparación, poco 
estructuradas y no sistémicas 
Se encuentra en etapa temprana de comparación 
con las mejores prácticas de algunos procesos, 
productos y servicios solicitados para laactividad .
 Se encuentra en etapa madura de 
comparación con las mejores prácticas a nivel 
nacional de áreas, productos, factores y/o 
servicios claves solicitados en el estándar.
Los resultados son comparados con 
referentes nacionales e internacionales y 
se ubican en niveles cercanos a las 
tendencias de clase mundial. Cuenta con 
un sistema de evaluación y mejora de los 
sistemas de comparación
RIESGO
Califique como 3 cuando la ejecucion, la 
organizacion y/o los clientes internos corren un 
riesgo medio si no
se efectúa la acción de la actividad 
COSTO
Califique como 3 si al no realizarse el 
mejoramiento se afectan moderadamente las 
finanzas y la imagen  de la organizacion.
VOLUMEN
 Califique como 3 si la ejecución de
la acción de mejoramiento tendría
una cobertura o alcance medio en la 
organización, en los clientes internos o externos.
CALIFICACIÓN
METODOLOGIA ( ENFOQUE)
IMPLEMENTACION O RESOLUCION
RESULTADO
Califique como 4 o 5 cuando la ejecucion, la organizacion y/o los clientes internos no 
corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de la actividad
 Califique como 1 o 2 cuando la ejecucion, la organizacion y/o los clientes internos corren un 
riesgo alto
Califique como 4 o 5 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan 
levemente las finanzas y la imagen de la organizacion. 
 Califique como 4 o 5 si la accion del mejoramiento no tendría cobertura o alcance amplio 
en la organización, en los clientes internos o externos o el impacto es leve 
Califique como 1 o 2 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las 
finanzas y la imagen de la organizacion. 
Califique como 1 o 2 si la ejecución de la acción de
mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la organización, en los
clientes internos o externos
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Una vez identificada y entendida las temáticas, las variables y los criterios se procede 
a que el grupo afecte  o califique las actividades, es importante recalcar que  las 
actividades deben ser diligenciadas con su identificación correspondiente que ya ha 
sido estipulada en la EDT o en algún proceso anterior que conlleva la ejecución del 
proyecto para así proseguir  dándole valor a cada una de ellas basado en los criterios 
anteriores (valor comprendido entre 1-5) mediante la matriz de priorización 
(ilustración 7) programada que arrojara resultados ponderados según el valor que se 
le asigne a cada actividad según la variable evaluada. 
 
Al final de la matriz se tendrá una ponderación promedio de los valores dados por 
cada actividad, los cuales arrojaran un color según el resultado obtenido así:  
 
ROJO: si el resultado está por debajo de 3 su color arrojado es rojo quiere decir que 
esa actividad es crítica en cuanto a calidad o está expuesta a mejoras de calidad 
significantes.  Esto quiere decir que es necesario tener en cuenta esa actividad 
durante la ejecución de la gestión de la calidad ya que para esta actividad más 
adelante se deberán establecer acciones de mejora 
 
AMARILLO:  si el resultado está comprendido entre los valores 3 y 3,99 el color es 
amarillo quiere decir que la actividad requiere atención y es posible que se deban 
establecer mejoras de calidad, estas actividades en este color deben ser 
monitorizadas debido a que la valoración puede cambiar a lo largo de la gestión del 
proyecto.  
 
VERDE: si el resultado es comprendido ente 4 y 5 su color es verde y quiere decir que 
la actividad no requiere mejoras de calidad significantes y es exenta de estas mejoras 
de calidad; lo descrito anteriormente se puede apreciar en la ilustración 4. 
 
 
 
Ilustración 7.Ejemplo matriz de priorización. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Una vez jerarquizada las actividades se debe de establecer o ir pensando en las 
acciones de mejora para las actividades afectadas con numeración baja, el grupo 
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20.00.01. Diseñar página web 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 5,0
20.00.02. Entregar borrador 1,0 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,18 5,0
20.00.03.  Entregar pagina web definitiva 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,09 1,0
20.10.01.  Identificar los tipos de participantes 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,00 3,0
20.10.02.  Crear el formulario 5,0 4,0 2,0 1,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,45 5,0
20.10.03. Publicar el formulario 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 4,36 5,0
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debe tener en cuenta la cantidad de actividades a apreciar debido a que según el 
número de actividades a desarrollar para el proyecto sean muchas puede que no  
posible establecer mejoras de calidad para todas las actividades simultáneamente, 
para ello en caso tal de que se determine que no todas las actividades afectadas en 
rojo no serán tenidas en cuenta el grupos encargado de la evaluación deberá 
determinar la cantidad y el motivos de esas actividades elegidas, ese registro deberá 
quedar pactado en un documento para llevar un control de lo allí establecido. 
 
Finalmente, y no obstante es importante que el grupo que realiza la priorización este 
en sintonía debido a que el desempeño de las acciones de mejora dependerá de la 
continuación de la gestión de la calidad para poder controlar las actividades a las 
cuales se les aplicara los siguientes procesos que se llevaran acabo de la ejecución 
de la herramienta. 
 
3.4. PLAN DE ACCION  
 
Continuando con la metodología propuesta y una vez priorizadas las actividades del 
proyecto es ahora el turno del plan de acción para las actividades priorizadas. 
El plan de acción consiste en brindar una estructura para lo que se aproxima al 
momento de llevar a cabo la continuidad del plan de gestión del proyecto, en este se 
plasman las acciones con todas intenciones necesarias para poder más adelante 
obtener resultados certeros.  
Teniendo en cuenta la priorización es necesario tener un control sobre las 
actividades ya afectadas en el proceso anterior y el éxito de este control parte 
mediante la estipulación de un plan de acción que permitirá establecer una ruta del 
¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Por qué? y el ¿Cómo?, de las actividades 
priorizadas, a esta técnica propuesta para la elaboración del plan de acción también 
se le conoce como 5W1H, los cual es una técnica simple de emplear para obtener 
ciertos resultados o respondernos dudas acerca de la gestión de algo en concreto. 
El plan de acción se volcará en la matriz plan de acción ( ilustración 8) donde se 
permitirá llevar la evidencia de la orientación que prácticamente se hará con las 
actividades priorizadas, el plan de acción será desarrollado por el grupo de trabajo y 
para ellos es recomendable utilizar herramientas como el brainstorming, lo cual “es 
una técnica de grupo que tiene finalidad estimular la creatividad y obtener, en poco 
tiempo, un gran nuero de ideas de un grupo de personas sobre un tema o problema 
en común”(Galgano, 1995), o utilizar herramientas eficaces que permitan recolectar 
información veraz y oportuna ya que aquí se estipularan las oportunidades de mejora 
que serán la alimentación para las siguientes etapas de la metodología propuesta. 
En esta etapa la matriz a utilizar de la herramienta es la matriz plan de acción 
(ilustración 5) que consta de campos concretos donde se describirá información 
relacionada en de las actividades ya priorizadas. 
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ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO PRIORIZADAS 
ACCIONES DE MEJORA 
QUÉ QUIÉN CUANDO DÓNDE CÓMO POR QUÉ 
                  
  
  
              
  
  
              
  
  
              
Ilustración 8. Matriz plan de acción. (Fuente elaboración propia) 
En esta matriz plan de acción (ilustración 8) también se volcarán las actividades, 
pero cabe resaltar que las actividades a utilizar serán las actividades priorizadas que 
han sido afectadas con valores bajos o han arrojado un color rojo, estas llevaran su 
respectiva identificación establecida.   
Además de las actividades también se diligenciarán las oportunidades de mejora de 
las actividades priorizadas, es decir, el equipo de trabajo tendrá que establecer para 
cada actividad una o varias oportunidades de mejora que permitirán que esa 
actividad se fortalezca y cumpla con los criterios de calidad establecidos para la 
ejecución del proyecto y así se da un plus a la realización de las mismas, 
garantizando un control de las actividades y que estas se realizaran de la mejor 
manera, al momento de diligenciar se recomienda usar un lenguaje claro y evitar el 
uso de negativismo. 
También mediante esta técnica lo que se pretende es dar respuesta a las preguntas 
anteriormente planteadas en la matriz y cada una corresponde a lo siguiente: 
¿Qué?: Define sobre que se va a trabajar, es la esencia de lo que se quiere hacer. 
Para que quede claro a lo que se hace referencia con esta palabra es básicamente 
dar una explicación de manera causal 
EJ. A continuación supondremos y utilizaremos una actividad que ha sido afectada 
en el proceso de priorización para dar claridad al termino ¿Qué?, la actividad utilizada 
será la siguiente:  20.00.01 Diseñar página web. 
* El ¿Qué? de esta actividad sería contar básicamente las oportunidades que se 
identifican para lograrla de manera concreta o correcta según el plan de mejora 
establecido y sería algo como: “se podrán buscar diseñadores que tengan mejor 
reputación y mayor experiencia en diseño de páginas webs que ayuden a tener un 
dominio bien llamativos para las personas que entren a la página”.  
¿Quién?: Determina la persona(s) o área(s) responsable para la ejecución de esa 
actividad o la acciones a realizar.  
El responsable tendrá que garantizar mediante registros que se evidenciaran de 
manera físicas como es la consecución de las acciones para lograr las oportunidades 
de mejora establecidas. Se recomienda poner nombre completo de las personas 
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establecidas y en caso tal de ser un área también se debe establecer un responsable 
así los que trabajen para ello sean varias personas.   
 ¿Cuándo?: Corresponde a la acción cronológica de en qué momento se realizará la 
actividad o las acciones necesarias para la ejecución de la misma. 
Es importante aclarar que los plazos o fechas establecidas deben ser establecidos 
de acuerdo a las acciones es decir no poner fechas ni muy tardías ni muy tempranas, 
deben ser fechas consecuentes que de un lapso de tiempo necesario para lograr las 
oportunidades de mejora. 
¿Dónde?: hace referencia a la ubicación, es decir si la actividad o las acciones 
involucran lugares específicos, áreas, entornos etc. 
¿Por qué?: es simplemente las razones de decisión para realizar las actividades o 
sus acciones, es justificar las acciones para definir los logros en los futuros 
resultados. 
Mas que decir el por qué, es tener el soporte de la realización de las acciones a 
realizar para poder cumplir con esa o esas oportunidades de mejora planteadas. 
¿Cómo?: son los medios y forma de la cual se llevará a cabo la ejecución de la 
actividad. 
El desarrollo del plan de acción debe ser lo más transparente, claro y conciso, que 
no permita ningún inconveniente ni complique la secuencia de ejecución de las 
actividades debido a que a partir de aquí saldrá información para las siguientes 
etapas que desarrolla la metodología. 
 
3.5. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 
Una vez definidas las oportunidades de mejora de las actividades que son objetivo 
de calidad para la ejecución del proyecto es necesario que el grupo de trabajo 
basados en diferentes aspectos continúe con las etapas y para ellos se da 
continuidad con la formulación del de plan de mejoramiento, y esta se desarrollara 
en la matriz de plan de mejoramiento (ilustración 9). 
 
En esta matriz básicamente es la parte gruesa de la gestión de la calidad del proyecto 
porque aquí es donde se garantiza la manera de que todas las acciones ejecutadas 
para que las actividades del proyecto se realicen de la mejor manera se estipulan a 
en la matriz de plan de mejoramiento. 
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ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
BARRERAS 
DE CALIDAD 
PROCESO 
RESPONSABLE 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE LA EJECUCION 
DE LA ACCION 
INDICADOR 
DE 
MEDICCION 
 
CALIDAD ESPERADA 
  
  
      
    
    
  
  
  
      
    
  
    
  
      
    
  
  
  
  
      
    
  
Ilustración 9. Matriz plan de mejoramiento. (Fuente: Elaboración propia) 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento permite sintetizar acciones 
concretas es necesario desarrollar mediante la matriz de plan de mejoramiento 
(ilustración 6) este proceso. Aquí se establecen las acciones de mejora mediante un 
plan para cada actividad priorizadas, con el motivo de darle compromisos a las 
actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas. 
El motivo del plan de mejoramiento además de establecer acciones es determinar 
sus brechas y cómo estas serán culminadas para que no existan diferencia alguna 
entre lo desaseado (Calidad esperada) y lo que realmente se ejecuta, también facilita 
concebir el proceso de mejoramiento a partir de los problemas identificados.  
En esta etapa el equipo interdisciplinar proponer responsables para la realización de 
las acciones de las actividades planeadas, pero aun así es necesario de que los 
responsables de la ejecución de la actividad se capaciten en función de la realización 
de las actividades, la formación es un componente importante en este caso debido 
a que muchas de las acciones que se necesitan cumplir para la actividad no son de 
naturaleza del responsable o en muchas ocasiones para su elaboración son 
ejecutadas por otras personas. 
Dando continuidad con lo estipulado por la metodología y el uso de la herramienta 
sigue la parte algo álgida de ella debido que para esta etapa es la que representara 
todos los razonamientos posibles para realizar y poder cumplir lo estipulado dentro 
de la gestión de la calidad y poder llevar a cabo con excelentes estándares la 
ejecución de las actividades. 
Para esta etapa se prosigue con diligenciar los campos complementarios a la matriz 
de plan de mejoramiento (ilustración 9), exactamente los campos que se describirán 
a lo largo de este apartado.  
Cada campo es correspondiente a la ejecución del proyecto según las actividades 
priorizadas y ya definidas en el plan de acción, es decir que al igual que la matriz del 
plan de acción para esta se utilizan las mismas actividades ya priorizadas en pasos 
anteriores  
 
En esta etapa es necesario que el grupo interdisciplinar responsable de la gestión de 
la calidad diligencie estos campos a conciencia debido a que a partir de aquí saldrán 
las acciones con las cuales se realizaran las actividades para así tener la seguridad 
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de que están realizadas con criterios y estándares de calidad solidos que darán 
cumplimiento al desarrollo el proyecto. Con esta etapa también se da inicio al control 
de la calidad   
 
Una vez tenida las actividades priorizadas desde el inicio estas pasan tal cual a esta 
matriz plan de mejoramiento (ilustración 9) con su respectiva identificación para ser 
prácticamente ajustadas en juicio con relación a lo que se quiere lograr, para ello es 
necesario diligenciar las  oportunidades de mejora para cada una de las actividades, 
esas oportunidades son las mimas que se establecieron en el plan de acción 
diligenciado anterior mente además esas oportunidades son identificadas en función  
a la complejidad y a los criterios de calidad que se quieren para dicha actividad. 
 
Una vez diligenciado estas oportunidades es necesario definir planes de 
mejoramiento para esas oportunidades identificadas de cada actividad, es decir que 
es necesario definir procedimientos para esas oportunidades debe ser algo bien 
estructurado y que las características de esos procedimientos vayan en 
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para alcanzar las metas 
propuestas por los interesados. Cabe resaltar que en este campo es el más 
significativo debido a que estos planes dan la garantía del cumplimiento a las 
oportunidades de mejora identificadas. 
 
Los planes de mejoramiento son el proceso de mejora continua que permite que lo 
ejecutado en la gestión de la calidad del proyecto tenga el éxito requerido y así 
satisfacer las necesidades del cliente e interesados dando garantías que las 
actividades identificadas para ser mejoradas se realizan con altos estándares de 
calidad, además esto incrementa la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos tratándose de cualquier organización. 
 
Es recomendable que los planes de mejora que se establezcan sean congruentes y 
desarrollen con altos estándares de calidad respectó a las actividades y no se alejen 
de la realidad con respecto a su ejecución, además es de aclarar que el plan 
estipulado no solo permitirá llevar acabo las acciones de mejora si no que permitirá 
total confianza en la ejecución completa del proyecto en cuestión. 
 
Continuando con el diligenciamiento de la herramienta es necesario y no más faltaba 
de hacer una especie de control o previsión para los planes establecidos y para eso 
es preciso diligenciar las barreras de calidad  y no solo diligenciar si no tenerlas en 
cuenta por que será el punto de inflexión para la realización de esas  actividades con 
la calidad requerida es decir todo lo que nos interrumpan los planes de mejoramiento 
o no permita realizar como se deseen las acciones será un barrera para la ejecución 
de las actividades priorizadas del proyecto, estas barreras pueden ser de cualquier 
tipo, es decir, material, económica, social etc.; además de identificar o tener en 
cuenta estas barreras de calidad es importante que se tenga una contingencia para 
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la gestión de ella en caso tal de que se salgan del ámbito del proyecto osean de 
fuerza mayor. 
 
No obstante a solo ejercer control es necesario de un área o un proceso dentro de la 
organización se haga responsable de la elaboración del plan de mejoramiento  de 
esa actividad y que lo correspondiente a la misma se realicen de la manera más 
adecuada, y a su vez habrá una persona del equipo de trabajo como responsable en 
verificar que las acción de mejora ejecución de realicen, para ello se debe diligenciar 
los campos, proceso responsable del plan de mejoramiento  y responsable de la 
ejecución de las acciones, en este campo también se puede utilizar los responsables 
establecidos en el plan de acción ya el grupo de trabajo es quien pone a cargo la 
persona responsable de lo anterior.  
 
Y así es como de esta manera se establece mediante la matriz de plan de 
mejoramiento (ilustración 9) y control para las acciones necesarias que se deben de 
realizar para ejecutar con alto estándar de calidad las actividades afectadas en la 
etapa de priorización. 
 
3.6. DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA 
 
La idea de la herramienta es brindar ciertos elementos para los equipos de trabajo 
durante el desarrollo de esta ítem o etapa para determinar la calidad esperada de 
las actividades destacadas o identificadas en las etapas anteriores todo con el fin de 
realizar un seguimiento de los resultados a obtener. 
 
La calidad esperada o deseada debe ser definida tanto por el equipo interdisciplinar 
encargado de la ejecución de la planeación de la calidad junto con el cliente o las 
directivas de la organización donde se está desarrollando el proyecto. 
 
Para poder definir una calidad óptima deseada es necesario repasar y pensar en las 
mejoras que se quieren obtener teniendo en cuenta que los resultados estipulados 
impactaran de manera positiva o negativa para la ejecución del proyecto y eso 
impactos se pueden ver reflejados en costos o resultado, además también es 
necesario tener en cuenta los recursos destinados para la realización de las 
actividades para que se ejecuten con la calidad deseada incidiendo en asumir los 
menores riesgos posibles. Mas que pensar en un dato o valor para la calidad que 
deseamos de ciertas actividades es pensar también en las necesidades del cliente, 
del producto o servicio por el cual se está ejecutando el proyecto y así poder alcanzar 
altos grados de satisfacción con relación a las expectativas que se esperan del 
mismo. La calidad deseada no es más que estipular a lo que se quiere llegar respecto 
a una referencia o medición. 
 
Para poder instaurar ese resultado el cual se quiere llegar de las actividades 
propuestas para ser mejoradas es necesario establecer metas a cada una de las 
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actividades y dicho resultado será la salida la cual deben cumplirse para poder lograr 
los resultados anhelados. Pero no basta con establecer metas para las actividades 
debido a que estas deben ser verificadas para poder corroborar que lo establecido 
si se está realizado del modo requerido y para ellos se debe monitorear a través de 
indicadores que se impartirán por el equipo de trabajo. 
 
La idea de monitorizar con indicadores es permitir evaluar las actividades según las 
metas propuestas, pero para ello es necesario identificar muy claro las necesidades 
del cliente, producto o servicio en desarrollo y esas necesidades o expectativas del 
cliente ya se han definido en procesos anteriores durante la ejecución del proyecto. 
Pero además de ello se sugiere utilizar o emplear herramientas de calidad como lo 
son el desglose o desdoblamiento de la calidad (QFD) (ilustración 10) lo cual permite 
en pocas palabras traducir los deseos de los clientes en especificaciones o 
requerimientos respecto a los resultados de las actividades. 
 
Ilustración 10.Desglose de la Calidad (Membrado Martínez, 2006) 
 
Una vez definida esas necesidad y establecidas la métrica o el resultado deseados 
que se quiere llegar para las actividades, independientemente del metodología o 
manera utilizada si es indispensable medir por medio de indicadores eso resultados 
establecidos para cada actividad y poder cuantificar esos resultados a los que se 
quieren llegar siendo así mediciones fundamentales para poder llevar un control de 
la calidad. 
 
Es importante que la información que recopile el indicador tenga estructura y 
corresponda de manera organizada a la información clara y precisa requerida para 
no tener fallas en la medición. 
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Dentro de la herramienta propuesta representada en matrices se remienda llenar la 
información correspondiente encontrada en la matriz plan de mejoramiento 
(ilustración 9) para los apartados donde se estipula la calidad esperada e indicador 
de medición (ilustración 1) campos señalados a continuación. 
 
ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
BARRERAS 
DE CALIDAD 
PROCESO 
RESPONSABLE 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE LA EJECUCION 
DE LA ACCION 
INDICADOR 
DE 
MEDICCION 
  
CALIDAD 
ESPERADA  
  
  
      
    
    
  
  
  
      
    
  
  
  
  
      
    
  
  
  
  
      
    
  
Ilustración 11. Matriz plan de mejoramiento (Uso calidad esperada). (Fuente: Elaboración propia) 
Haciendo una extracción de las columnas a diligencias estos serían los campos 
correspondientes: 
 
 
Ilustración 12. Matriz plan de mejoramiento (Calidad esperada). (Fuente: Elaboración propia) 
En conclusión, definir la calidad esperada o deseada significa establecer la forma 
como se espera que se realicen las actividades, lo que finalmente tiene como 
propósito monitorear y hacer seguimiento a los resultados esperados. 
 
3.7. EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO (CALIDAD 
OBSERVADA) 
 
Y para dar cumplimiento con la estructura organizativa de la metodología y lo 
correspondiente al ciclo de mejoramiento PHVA (Planea-hacer-verificar-actuar) es 
necesario dar cumplimiento al proceso sistémico y para ellos se deben de continuar 
con el seguimiento, con el fin de que las diferentes acciones ejecutadas y los 
responsables de ella lleven a cabo las actividades establecidas de acuerdo al 
proyecto establecido. Es decir, además de garantizar de que las acciones se ejecuten 
con gran calidad estas deben ser monitorizadas verificando que si se realice lo 
acordado.  
 
 
 
  
Herramienta para la elaboración de la gestión de la 
calidad en proyectos. 48 
 
En pocas palabras lo anterior se trata de verificar y para ello la propuesta sigue en la 
matriz de plan de mejoramiento (ilustración 9) pero esta vez los campos a diligenciar 
serán los de calidad observada ( ilustración 13), que es donde se llevaran los 
registros de las mediciones de los indicadores en un periodo de tiempo determinado 
y definido por el equipo de trabajo, estas mediciones se deben de  realizar durante 
la ejecución de la gestión de la calidad proyecto e inclusive a lo largo de la ejecución 
del proyecto global y permitirá mostrar la diferencia entre lo deseado vs lo observado 
y así determinar si las acciones de los planes de mejoramiento se están realizando 
conforme a lo estipulado o existen variaciones significativas para alcanzar la calidad 
deseada. 
 
Es aquí donde el equipo pone todo su empeño en buscar o ejecutar las técnicas 
necesarias para alcanzar las métricas establecidas en la calidad deseada, los 
responsables no solo tendrán que medir si no también controlar las mediciones 
rindiendo cuenta al equipo de trabajo y a los interesados respecto a las mediciones 
de las actividades priorizadas en la gestión de la calidad.  
 
CALIDAD OBSERVADA  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
                                                                                                
                                                                                                
Ilustración 13. Calidad Observada. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Cabe aclarar que las mediciones las define el equipo de trabajo para cada una de las 
actividades con respecto al indicador estipulado anteriormente, estas mediciones 
pueden darse semanal, mensual, bimensual, o de cualquier otro momento 
cronológico, pero debe ser justificado el por qué. 
 
Una de las claves para alcanzar las metas finales estipulada va determinado tanto 
de la frecuencia con la que se determine las mediciones y la manera de cómo se 
logran solucionar pertinentemente los problemas que permitan ejecutar los planes 
de mejora establecidos  
 
También es importante establecer si las mediciones basadas en el indicador 
estipulado han requerido algún recurso necesario para la obtención del dato y esto 
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se estipula en la matriz Plan de mejoramiento (ilustración 9) en la columna denomina 
recursos adicionales (ilustración 14) 
 
RECURSOS 
ADICIONALES $ 
  
  
  
  
Ilustración 14. Recursos adicionales. (Fuente: Elaboración propia) 
Es importante que se estipulen estos recursos debido a que en la afectación de 
priorización hechas en etapas anteriores estos deben ser consecuentes debido a uno 
de los factores fue el costo. En otras palabras, debe existir una coherencia entre los 
recursos utilizados tanto para las acciones de mejora, recursos en medición para la 
ejecución de la actividad. 
 
Los recursos estipulados anteriormente pueden ser de diferente noción ya sean 
económicos, en especie o en cualquier otro factor siempre y cuando afecte la 
medición se debe estipular que el recurso.  
 
SOPORTE DE SEGUIMIENTO 
 
Aunque el soporte este conexo a la matriz plan de mejoramiento este necesita de 
una explicación como si fuese a parte, debido a que a partir del seguimiento se 
permite la toma de decisiones en caso tal de que el estado de las mediciones no se 
haya completado en su totalidad. 
 
Además de las mediciones en esta etapa de evaluación se debe diligenciar otro 
campo correspondiente con el seguimiento de las mediciones y los planes 
ejecutados, y para ello el cual es el campo correspondiente es el de los de 
seguimiento (ilustración 15) es ahí donde se representará controles establecidos por 
el equipo de trabajo y se mirará el avance en relación a la actividad evaluada donde 
se debe estipular su estado mediante una lista plegable en el campo de  
 
“estado” que tendrá las siguientes opciones de atrasado, iniciado, en desarrollo, 
completo que se explican a continuación:  
 
Atrasado: Indica que la actividad no ha tenido ninguna medición respecto al indicador 
planteado  
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Iniciado: Indica que la actividad solo lleva una medición o menos del 50 % de los 
medido con respecto a las mediciones estipuladas por el equipo de trabajo  
 
En desarrollo: indica que lleve más del 50% de las mediciones estipuladas y está 
muy cerca de alcanzar el valor deseado. 
 
Completo: indica que lleva el 100% de las mediciones realizadas y ha alcanzado el 
valor de lo deseado. 
 
Además de determinar el estado contiguo a esto es necesario establecer un motivo 
del por qué ese estado estipulado y esto es con el motivo de que haya una evidencia 
clara para los interesados y responsables del proyecto dando así las razones 
suficientes en caso tal de que se tenga inconvenientes con las mediciones o los 
resultados obtenido. 
 
Es importante connotar que el seguimiento lo puede hacer una persona externa al 
equipo de trabajo solo si el equipo lo desea, pero este responsable será encargado 
de recolectar los motivos del estado del seguimiento establecido para cada actividad.  
 
 
SOPORTES DE SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO 1  SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3… 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 
ESTADO MOTIVO FECHA 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 
ESTADO MOTIVO FECHA 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 
ESTADO MOTIVO FECHA 
                        
                        
                        
                        
Ilustración 15. Soporte de seguimiento. (Fuente: Elaboración propia) 
La cantidad de seguimientos queda abierta y será determinada por el equipo del 
trabajo, pero es recomendable realizar más entre tres (3) o más seguimientos para 
si cerrar las brechas abiertas. 
 
Además de diligenciar y controlar todo lo anteriormente estipulado también se debe 
estipular una fecha en la cual se haya hecho el seguimiento para cada actividad, y 
aunque quede muy dispendioso lo que se puede recomienda es hacer un solo 
seguimiento para todas las actividades o estipular grupos de actividades, y quien 
define la manera del trabajo es el equipo de proyecto; la estipulada de los 
seguimientos con relación a la fecha deben hacerse una vez se hayan hecho las 
mediciones del indicador. 
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4. CASO PRÁCTICO 
 
A continuación, se demuestra el uso de la herramienta según la metodología 
planteada mediante un ejemplo de un proyecto X tomado de un ejercicio práctico 
que consiste en el desarrollo de una conferencia; se han tomado alguna de las 
actividades del proyecto a desarrollar para la gestión de la calidad de dicho proyecto. 
4.1 Priorización de actividades 
 
Continuando con el ejemplo se utilizarán 4 actividades para el desarrollo del ejemplo 
y serán valoradas durante todo el proceso para demostrar cómo se diligencia la 
herramienta propuesta, a continuación, se demuestra cómo se valoran las 
actividades (ilustración 16) según los criterios de cada variable de la ilustración 6. 
 
Ilustración 16. Matriz priorización (Ejemplo) 
En la ilustración anterior (ilustración 16) se puede observar que dos de las cuatro 
actividades valoradas obtuvieron calificaciones por debajo de 3 señaladas en color 
rojo de acuerdo a los criterios de priorización.  
4.2 Plan de acción 
 
Una vez obtenidas las actividades valoradas en rojo se proceden a ser analizadas en 
la matriz plan de acción donde se definen cada una de las acciones para cada 
actividad de la siguiente manera: 
ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO 
PRIORIZADAS 
ACCIONES DE MEJORA 
(QUÉ) QUIÉN CUANDO DÓNDE CÓMO POR QUÉ 
20.10.02.  
Crear el 
formulario  
·Carencia de 
mecanismos y 
herramientas que sean 
dinámicos e interactivos 
para crear formularios. 
Realizar 
pruebas de 
formularios, 
buscar 
herramienta. 
Nombre 
responsable  
20/08/2019 
Departamento 
de Estadística  
Creación, 
bocetos, 
investigación 
Carencia de 
herramienta y 
mecanismos para 
desarrollo de 
formularios en 
cualquier 
plataforma  
 
 
 
ID ACTIVIDAD ACTIVIDAD
S
IS
T
E
M
A
T
IC
ID
A
D
 Y
 A
M
P
L
IT
U
D
P
R
O
A
C
T
IV
ID
A
D
D
E
S
P
L
IE
G
U
E
 E
N
 L
A
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IÒ
N
D
E
S
P
L
IE
G
U
E
 A
L
 C
IE
N
T
E
 I
N
T
E
R
N
O
 
Y
/O
 E
X
T
E
R
N
O
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
C
O
N
S
IS
T
E
N
C
IA
A
V
A
N
C
E
 D
E
 L
A
 M
E
D
IC
IÓ
N
C
O
M
P
A
R
A
C
IÓ
N
R
IE
S
G
O
C
O
S
T
O
V
O
L
U
M
E
N
P
R
O
M
M
O
D
20.10.01. Identificar los tipos de participantes 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,00 5,0
20.10.02. Crear el formulario 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,36 3,0
20.10.03. Publicar el formulario 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,27 5,0
20.10.04. Recopilar y analizar datos 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,82 2,0
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ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO 
PRIORIZADAS 
ACCIONES DE MEJORA 
(QUÉ) QUIÉN CUANDO DÓNDE CÓMO POR QUÉ 
20.10.04.  
Recopilar y 
analizar datos 
·Contar con 
mecanismos para 
recopilar los datos de 
manera segura y 
confiable. 
Evaluación de 
mecanismos, 
búsqueda de 
propuestas para 
análisis de datos, 
pruebas de 
herramientas. 
Nombre 
responsable  
25/09/2019 
Departamento 
de Estadística  
Investigación 
activa, 
elaboración y 
desarrollo 
Es necesario un 
análisis confiable 
debido a que a 
partir de estos 
datos se tendrán 
en cuenta para 
toma de 
decisiones del 
proyecto  
·Desarrollar 
herramientas de 
análisis de datos 
certeras y seguras. 
·Métodos de anclaje 
de información entre 
el formulario y el 
análisis de datos.  
Ilustración 17. Plan de acción. (Ejemplo) 
Una vez detallas las acciones o estrategias básicas para el desarrollo de las 
actividades que fueron priorizadas se procede a realizar el plan de mejoramiento 
donde se estipularán las garantías de que las actividades a realizar permitirán una 
excelente gestión de la calidad y estas serán realizadas con altos estándares. 
4.3 Plan de mejoramiento 
 
A partir de aquí (ilustración 18) es donde se estipulas los planes de mejoramiento y 
el control aplicados a ellos para poder realizar las acciones estipuladas en la gestión 
de la calidad del proyecto y dar fe de que las actividades realizadas cumplen con 
altos estándares de calidad y colabora con el cumplimiento de objetivos estratégicos 
de la organización. 
ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
BARRERAS 
DE CALIDAD 
PROCESO 
RESPONSABLE 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE LA 
EJECUCION DE 
LA ACCION 
INDICADOR DE 
MEDICCION 
  
CALIDAD 
ESPERADA  
20.10.04.  
Recopilar y 
analizar 
datos 
·Contar con 
mecanismos 
para recopilar 
los datos de 
manera 
segura y 
confiable 
 
·Desarrollo 
herramientas 
de análisis de 
datos certeras 
y seguras. 
 
·Métodos de 
anclaje de 
información 
entre el 
formulario y el 
análisis de 
datos  
Se establecerán 
mecanismos de 
recopilación de 
datos mediante 
en una base de 
datos con 
encriptación que 
desarrollara el 
departamento de 
informática de la 
organización, 
dicha base de 
datos tendrá 
interacción con la 
plataforma donde 
se establecerán y 
almacenaran los 
formularios.  
Tiempo de 
desarrollo y 
encriptado. 
Departamento 
de estadística 
Carlos Pérez 
Cantidad de 
datos 
analizados y 
recopilados 
correctamente 
por la base de 
datos. 
350 
(Cantidad 
de datos 
analizados) 
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ID ACTIVIDADES 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
BARRERAS 
DE CALIDAD 
PROCESO 
RESPONSABLE 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
PERSONA 
RESPONSABLE 
DE LA 
EJECUCION DE 
LA ACCION 
INDICADOR DE 
MEDICCION 
  
CALIDAD 
ESPERADA  
20.10.04.  
Recopilar y 
analizar 
datos 
·Contar con 
mecanismos 
para recopilar 
los datos de 
manera 
segura y 
confiable 
 
·Desarrollo 
herramientas 
de análisis de 
datos certeras 
y seguras. 
 
·Métodos de 
anclaje de 
información 
entre el 
formulario y el 
análisis de 
datos  
Se establecerán 
mecanismos de 
recopilación de 
datos mediante 
en una base de 
datos con 
encriptación que 
desarrollara el 
departamento de 
informática de la 
organización, 
dicha base de 
datos tendrá 
interacción con la 
plataforma donde 
se establecerán y 
almacenaran los 
formularios.  
Tiempo de 
desarrollo y 
encriptado. 
Departamento 
de estadística 
Carlos Pérez 
Cantidad de 
datos 
analizados y 
recopilados 
correctamente 
por la base de 
datos. 
350 
(Cantidad 
de datos 
analizados) 
Ilustración 18. Plan de mejoramiento (Ejemplo) 
Procediendo con el plan de mejoramiento y teniendo en cuenta el indicador 
establecido para la obtención de la calidad deseada y definida por el equipo de 
trabajo se realizan mediciones a lo largo del tiempo, mediciones las cuales según su 
resultado ayudaran a ejercer controles para cada actividad durante el periodo 
establecido; Se puede evidenciar un leve crecimiento en las mediciones realizadas 
por el equipo de trabajo, pero también se puede observar que hay periodos en los 
que la medición son constantes y esto afectara la ejecución de esa actividad 
indicando que se deberán tomar medidas para llegar al cumplimiento de la calidad 
deseada. 
CALIDAD OBSERVADA 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
Horas, 
días, 
Semanas  
1 1 1 2 3       
50 60 60 60 100 105 180 180 
Ilustración 19.Plan de mejoramiento - Calidad Observada (Ejemplo) 
Además de medir se estipulan los recursos que adicionales para la ejecución de las 
actividades priorizadas, se aclara que si la actividad no necesita de más recursos 
para su ejecución se podría dejar la casilla en blanco o indicando que no aplica 
recursos adicionales a dicha actividad. 
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RECURSOS 
ADICIONALES $ 
N/A 
Horas extras del 
personal de 
informática  
Ilustración 20. Plan de mejoramiento - Recursos (Ejemplo) 
4.4 Seguimiento 
 
Y para finalizar el control establecido por seguimiento se realizan inspecciones a las 
actividades priorizadas en un periodo de tiempo determinado, asignando claramente 
la persona responsable del seguimiento, se puede observar que para una de las 
actividades para el seguimiento numero 2 el estado de este es atrasado, esto 
significa que dentro de la ejecución de la actividad según el estándar establecido 
para su cumplimiento se están teniendo inconvenientes los cuales se deben de 
describir el motivo del estado y se informara al equipo de trabajo para así tomar 
acciones correctivas para poder culminar las acciones referentes a esa actividad; la 
idea es que al realizar los seguimientos correspondientes el estado de estos vayan 
cambiando de esta hasta estar completado indicando que las brechas para realizar 
las actividad se han realizado todas.   
 
Ilustración 21. Plan de mejoramiento - Seguimiento (Ejemplo) 
 
 
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO
ESTADO MOTIVO FECHA
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO
ESTADO MOTIVO FECHA
RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO
ESTADO MOTIVO FECHA
Clara Martínez Iniciado Clara Martínez Atrasado
inconvenientes 
en el desarrollo 
de los 
formularios 
Clara Martínez
Carlos Pérez En desarrollo Carlos Pérez En desarrollo Carlos Pérez Completo 18/06/2019
15/01/2019 05/03/2019
SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3
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5. CONCLUSIONES Y EXTENSIONES  
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
La calidad es mas allá de un concepto, el cual debe tener un gran protagonismo en 
la realización de cualquier tipo de proyecto y más para cualquier tipo de organización 
que va en busca del cumplimiento de sus objetivos estratégicos, pero en muchas 
ocasiones este concepto solo se va ligado al cumplimento de otra clase de motivos 
o finalidades del proyecto, necesidades y nada más siendo así mal llamado como 
satisfacer las necesidades del cliente.   
Siendo así como el presente Trabajo Fin de Máster en busca de dar cumplimiento a 
requisitos de grado del Máster en Dirección de Proyectos  propone el desarrollo de 
una metodología para gestionar la calidad de proyectos haciendo uso de una 
herramienta en Excel para la ejecución del proyecto garantizando no solo la 
satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos si no también garantizando de que 
el proceso para el cumplimiento de eso requisitos mediante planes de mejoramiento 
de actividades priorizadas se realiza con altos estándares de calidad. 
Y según expuesto lo anteriormente, se puede concluir que, mediante el uso de esta 
metodología apoyada en la herramienta propuesta permite al equipo responsable del 
proyecto dar garantías al cumplimiento de los objetivos estratégicos en cuanto a 
calidad se refiera para la realización de cualquier tipo de proyecto, además facilitara 
el trabajo para gestionar la calidad del proyecto debido a que la metodología y la 
herramienta permiten trabajar de manera sistémica y organizada llegando así a ser 
casi una estructura estándar para la calidad, esta metodología y herramienta 
también periten una interacción constante con los interesados del proyecto 
permitiendo un trabajo en conjunto para el desarrollo.  
También es posible concluir que en el ámbito de la dirección de proyectos hace faltar 
centrar y fortalecer más estrategias, metodologías y herramientas que permitan 
alcanzar la excelencia en cualquier tipo de proyectos y no solo se transcurra por el 
paso de la calidad como satisfacer necesidades del cliente o interesados. 
Dando por hecho como resultado y aportación con este Trabajo de Fin de Máster la 
propuesta de una metodología y herramienta para gestionar la calidad de cualquier 
proyecto independientemente de su ámbito de aplicación y magnitud.  
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5.2. FUTURAS EXTENSIONES 
 
Aunque parezca de acerca del tema de la calidad existan infinidades de relaciones y 
temáticas basadas en el mejoramiento y el ciclo PHVA hace falta mucho desarrollo 
para la gestión de la misma y aunque existan normas que nos ayuden a la gestión 
de la calidad en muchas ocasiones se quedan cortas para ir más allá de cómo 
gestionar la calidad solo nos dan nociones para realizarla hasta donde podemos 
llegar para realizar una correcta gestión. 
Considero que una de las extensiones futuras para este trabajo y lo relacionado con 
la gestión de la calidad en proyectos seria la definir mecanismos de valoración de la 
calidad global del proyecto y que estos puedan ser auditados de manera transversal 
en la realización de los mismos, también creo que es pertinente ahondar en el campo 
de la calidad en cuanto a la medición de los requisitos para poder cumplir y no 
alcanzar solo un grado de satisfacción si no dar satisfacción global.  
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